

Dnes k probrání

- PŠ - připomenutí cest k dílčím a finálním cílům projektu
- JV - info o dosavadních výsledcích vlastních měření a jejich zpracování
- JB - dtto
- PŠ - krátce dtto
- IP - info o postupu na Metodice pro MPO, plány a požadavky k práci na vrtech/modelech pánví
- Všichni - plán dalších měření, strategie pro extrapolaci do regionálního modelu, nejbližší harmonogram

Slíbené výstupy projektu


05/2024

12/2024

12/2025

12/2026

10/2027




- 2025
- Obsah je na nás;
od MPO zatím žádné
podrobnosti ke
schvalovacímu
procesu

- 2024-2026
- Měření + analýzy;
SSR; kvalita + kvantita
- Další lokální vstupy
v co možná největší
pestrosti a kvalitě

- 2025-2026
Příprava modelu pánví
& strategie pro odvození
- 2026-2027
Vypracování
v dostatečné kvalitě

Měření 2024

1 – Hlučínsko, 2 – Pohořelicko, 3 – Žatecko,
4 – Chebsko,
5 – Hronovsko




Honza Valenta – info o dosavadních výsledcích měření a jejich zpracování

Honza Burjáněk – dtto

Petr Špaček – stručně dtto

Ivan Prachař – info o postupu na Metodice pro MPO,
plány a požadavky k práci na vrtech/modelech pánví

Plán prezentovaný v dílčí zprávě za r. 2024
klajmy 03/2025



Harmonogram pro nejbližší úkoly

Měření

- Konec r. 2025 – Mělo by být změřeno 3-5 nových oblastí/tým
 - Pokud nezvládnete, je třeba to ohlásit a budeme to společně řešit
 - V zájmu přípravy na extrapolaci by bylo vhodné měřit v blízkosti vrtů s úplným geologickým profilem
- 06-07/2025 – Další schůzka k postupu měření a strategii extrapolace

Metodika hodnocení hazardů

- 06-08/2025 – Termín odevzdání Metodiky
- 10/2025 – Měla by být schválena Metodika

Model pánví

- Konec r. 2025 – Mělo by být jasno, co lze udělat a v jaké podrobnosti